

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом заседания проектного комитета
по направлению региональных проектов
«Демография (Р)» в Санкт-Петербурге
от 24.03.2021 № 2

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (город федерального значения Санкт-Петербург)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (город федерального значения Санкт-Петербург)			
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (город федерального значения Санкт-Петербург)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пиотровский Б.М., Эргашев О.Н.	Вице-губернатор Санкт-Петербурга, вице-губернатор Санкт-Петербурга		
Руководитель регионального проекта	Шантырь А.И.	Председатель Комитета		
Администратор регионального проекта	Фрунзе В.В.	Заместитель председателя Комитета		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге	
		Подпрограмма (направление)	Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта	
	2	Государственная программа	Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге	
		Подпрограмма (направление)	Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва	
	3	Государственная программа	Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге	
		Подпрограмма (направление)	Развитие физической культуры и массового спорта	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)															
1.1.	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет	ФП	Процент	43,40	31.12.2019	0,0000	43,4000	45,3000	46,5000	50,0000	52,9000	55,9000	-	-	-	
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	ФП	Процент	23,20	31.12.2017	0,0000	56,6000	58,9000	61,3000	63,5000	65,7000	67,8000	-	-	-	

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)															
1.1.	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет	ФП	Процент	45,400 0	45,500 0	45,600 0	45,700 0	45,800 0	45,900 0	46,000 0	46,100 0	46,200 0	46,300 0	46,400 0	46,5000	
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	ФП	Процент	59,100 0	59,300 0	59,500 0	59,700 0	59,900 0	60,100 0	60,300 0	60,500 0	60,700 0	60,900 0	61,100 0	61,3000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																
1.1	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	ЕД	0	25.12.2021	-	2	-	2	1	1	1	-	-	Предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.2	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной	-	ЕД	0	24.12.2021	-	65	66	67	67	67	67	-	-	Предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	ПОДГОТОВКИ														спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.		
1.3	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	ЕД	0	24.12.2021	-	-	2	-	2	1	-	-	-	В рамках субсидии из федерального бюджета в Санкт- Петербурге построены и введены в эксплуатацию в 2020 году: - крытый каток с искусственным льдом по адресу: ул. Маршала Новикова, участок 1(юго-западнее пересечения с Парашютной ул.);	Строител ьство (реконстр укция, техничес кое переворо ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуществ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																- крытый каток с искусственным льдом по адресу: Ириновский пр., участок 2 (восточнее дома 36, лит. А по Ириновскому пр.) в 2022 году: - региональный центр по хоккею крытый каток с искусственным льдом по адресу: ул. Фаворского, участок 1 (западнее пересечения с Гжатской ул.); - физкультурно-оздоровительный центр здание центра спортивной подготовки по баскетболу по адресу: Загребский бульвар, участок 1 (северо-западнее дома 89, литера А	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															по Бухарестской ул.) в 2023 году: - здание крытого катка с искусственным льдом по адресу: Средний пр. В.О., д.87, корп. 2, лит. А.		
1.4	Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ЕД	0	24.12.2021	-	-	2	3	-	-	-	-	-	Закуплено спортивное оборудование и обустроены искусственные футбольные поля: в 2020 году: - в ГБУ СШОР «Зенит» по адресу: пр. Металлистов, д. 28; - в ГБУ СШОР Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Зины Портновой, д. 21, к. 4, лит. А.в 2021	Приобрет ение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															году: - в ГБУ СШ № 2 Василеостровского района Санкт- Петербурга по адресу: Наличная ул., д.44, к. 3, лит. А;- в ГБУ СШОР им. В. Коренькова по адресу: г. Сестрорецк, пр. Красных Командиров, д. 9;- в СПб ГБУ СОК «Ижорец» по адресу: г. Колпино, пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 4 лит. А.	
1.5	Проведены мероприятия по физическому воспитанию населения Санкт-Петербурга, в том числе физкультурные мероприятия и	-	ЕД	480	31.12.2021	-	650	240	208	490	510	520	-	-	Администрациями районов Санкт-Петербурга организованы и проведены мероприятия по физическому воспитанию	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	спортивные соревнования районного уровня														населения Санкт-Петербурга, в том числе физкультурные мероприятия и спортивные соревнования районного уровня.		
1.6	На базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга созданы спортивные клубы	-	ЕД	0	24.12.2021	-	18	0	-	-	0	0	-	-	Администрациями районов Санкт-Петербурга созданы школьные спортивные клубы (далее – ШСК) на базе подведомственных общеобразовательных учреждений. Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Комитета по образованию по организации деятельности	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ШСК.		
1.7	Отремонтированы и оснащены оборудованием внутридворовые спортивные площадки	-	ЕД	33	24.12.2021	-	62	32	34	40	44	58	-	-	Администрациями районов Санкт- Петербурга осуществляются работы по ремонту и оснащению оборудованием внутридворовых спортивных площадок, находящихся на балансе государственных учреждений физкультурно- спортивной направленности.	Приобрет ение товаров, работ, услуг	
1.8	Проведены мероприятия по внедрению и пропаганде Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к	-	ЕД	1	24.12.2021	-	2	1	1	2	2	2	-	-	Закупка спортивного инвентаря и оборудования и/или подготовка информационных материалов по пропаганде	Приобрет ение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	труду и обороне» (ГТО)														Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и/или обучение специалистов по направлению в зависимости от потребностей Комитета по физической культуре и спорту в текущем периоде.		
1.9	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	-	ЧЕЛ	220	24.12.2021	-	250	135	220	130	130	130	-	-	Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников учреждений, подведомственных Комитету по физической	Приобрет ение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																культуре и спорту, администрациям районов Санкт- Петербурга, а также сотрудников государственных автономных учреждений	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	38 590,20	0,00	9 152,90	14 216,00	15 160,70	0,00	77 119,80
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	38 590,20	0,00	9 152,90	14 216,00	15 160,70	0,00	77 119,80
1.1.1.1.	бюджет субъекта	38 590,20	0,00	9 152,90	14 216,00	15 160,70	0,00	77 119,80
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	132 274,70	24 570,10	18 158,20	19 230,60	19 230,60	0,00	213 464,20
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	132 274,70	24 570,10	18 158,20	19 230,60	19 230,60	0,00	213 464,20
1.2.1.1.	бюджет субъекта	132 274,70	24 570,10	18 158,20	19 230,60	19 230,60	0,00	213 464,20
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Поставлены комплекты спортивного оборудования	0,00	37 158,50	134 749,30	0,00	0,00	0,00	171 907,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Федерации, всего</i>							
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	На базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга созданы спортивные клубы	14 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,60	18 087,10
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	14 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,60	18 087,10
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	14 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,60	18 087,10
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Отремонтированы и оснащены оборудованием внутридворовые спортивные площадки	85 574,10	45 684,30	77 050,10	0,00	0,00	148 553,30	356 861,80
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	85 574,10	45 684,30	77 050,10	0,00	0,00	148 553,30	356 861,80
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	85 574,10	45 684,30	77 050,10	0,00	0,00	148 553,30	356 861,80
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Проведены мероприятия по внедрению и пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	594,90	3 344,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	594,90	3 344,90
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	594,90	3 344,90
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Проведены мероприятия по реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга	1 073 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 003,80
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 073 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 003,80
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 073 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 003,80
1.10	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в рамках выполнения государственного задания	7 909 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 700,40
1.10.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	7 909 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 700,40
1.10.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	7 909 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 700,40
1.11	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	3 185,30	4 441,00	5 665,00	6 005,00	6 245,20	6 495,00	32 036,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.11.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	3 185,30	4 441,00	5 665,00	6 005,00	6 245,20	6 495,00	32 036,50
1.11.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 185,30	4 441,00	5 665,00	6 005,00	6 245,20	6 495,00	32 036,50
1.11.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Проведены мероприятия по организации физкультурно-оздоровительной работы с населением Санкт-Петербурга по месту жительства, в том числе организовано тестирование населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	1 422 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 587,40
1.12.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 422 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 587,40
1.12.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 422 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 587,40
1.13	Предоставлены спортивные объекты для организации тренировочных мероприятий, проведения спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, обеспечен доступ к объектам спорта Санкт-Петербурга	2 327 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 178,90
1.13.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	2 327 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 178,90

6. Помесячный план исполнения бюджета город федерального значения Санкт-Петербург в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
1.1.	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	9 152,90	9 152,90
1.2.	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,03	6 622 054,05	6 622,05	18 158,20	18 158,20
1.3.	Поставлены комплекты спортивного оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 632,60	134 749,30
1.4.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 460,30	561 460,30
1.5.	Проведены мероприятия по физическому воспитанию населения Санкт-Петербурга, в том числе физкультурные мероприятия и спортивные соревнования районного уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	8 000,00	12 000,00	16 000,00	19 500,00	22 500,00	24 986,80	24 986,80
1.6.	На базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга созданы спортивные клубы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Отремонтированы и оснащены оборудованием внутридворовые спортивные площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	35 000,00	45 000,00	65 000,00	77 050,10	77 050,10

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.8.	Проведены мероприятия по внедрению и пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
1.9.	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	4 500,00	5 000,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	8 000,00	19 500,00	60 261,03	6 692 104,05	104 837,05	778 655,90	831 772,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (город федерального
значения Санкт-Петербург)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1	Результат "В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	25.12.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.	Информационная система отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.1.2	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности	-	15.04.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Антюх Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	использования средств федерального бюджета за 1 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		средств федерального бюджета за 1 квартал	
1.1.3	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал"	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использовании средств федерального бюджета за 2 квартал	
1.1.4	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал"	-	15.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использовании средств федерального бюджета за 3 квартал	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.1.6	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря	
1.1.7	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Об оснащении спортивным оборудованием (произведена поставка и/или установка)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.1.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шантырь А.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.11	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал	
1.1.12	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал	
1.1.13	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.1.16	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.17	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал	
1.1.18	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал	
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	25.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.1.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.1.21	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использовании средств федерального бюджета за 1 квартал	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.22	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал	
1.1.23	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал	
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2	Результат "Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	24.12.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.	Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт"
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Соглашение	
1.2.2	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал"	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Антюх Н.Н.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.3	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал"	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Отчет	
1.2.4	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал"	-	15.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Отчет	
1.2.5	Контрольная точка "Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Антюх Н.Н.	Отчет об оказании организациями спортивной подготовки услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Отчет	
1.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Соглашение	
1.2.8	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал"	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шантырь А.И.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.2.9	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал"	-	15.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет	
1.2.10	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал"	-	15.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет	
1.2.11	Контрольная точка "Все организации спортивной"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шантырь А.И.	Отчет об оказании организациями спортивной подготовки услуг в	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет	
1.2.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.14	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал	
1.2.15	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал	
1.2.16	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.17	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оказании организациями спортивной подготовки услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.2.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шантырь А.И.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.20	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет	
1.2.21	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет	
1.2.22	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шантырь А.И.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет	
1.2.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.2.25	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.2.26	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал	
1.2.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал	
1.2.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	25.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.2.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.2.30	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 1 квартал"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использовании средств федерального бюджета за 1 квартал	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.31	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2 квартал	
1.2.32	Контрольная точка "предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 3 квартал	
1.2.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования"	24.12.2021	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	<p>Закуплено спортивное оборудование и обустроены искусственные футбольные поля:</p> <p>в 2020 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в ГБУ СШОР «Зенит» по адресу: пр. Металлистов, д. 28; - в ГБУ СШОР Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Зины Портновой, д. 21, к. 4, лит. А.в 2021 году: - в ГБУ СШ № 2 Василеостровского района Санкт-Петербурга по адресу: Наличная ул., д.44, к. 3, лит. А;- в ГБУ СШОР им. В. Коренькова по адресу: г. Сестрорецк, пр. Красных Командиров, д. 9;- в СПб ГБУ СОК «Ижорец» по адресу: г. Колпино, пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 4 лит. А. 	Информационная система отсутствует
1.3.1	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Прочий тип документа контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования заключены	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.2	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	28.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Прочий тип документа контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования заключены.	Информационная система отсутствует
1.4	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности "	24.12.2021	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	В рамках субсидии из федерального бюджета в Санкт-Петербурге построены и введены в эксплуатацию в 2020 году: - крытый каток с искусственным льдом по адресу: ул. Маршала Новикова, участок 1(юго-западнее пересечения с Парашютной ул.); - крытый каток с искусственным льдом по адресу: Ириновский пр., участок 2 (восточнее дома 36, лит. А по Ириновскому пр.) в 2022 году: - региональный центр по хоккею крытый каток с искусственным льдом по адресу: ул. Фаворского, участок 1 (западнее пересечения с Гжатской ул.); - физкультурно-оздоровительный центр здание центра спортивной	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							подготовки по баскетболу по адресу: Загребский бульвар, участок 1 (северо-западнее дома 89, литера А по Бухарестской ул.) в 2023 году: - здание крытого катка с искусственным льдом по адресу: Средний пр. В.О., д.87, корп. 2, лит. А.	
1.4.1	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства"	-	15.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Креславский И.В.	Отчет о приобретении технологического оборудования, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	
1.4.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Креславский И.В.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.3	Контрольная точка "Техническая готовность объектов спорта 100%"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Креславский И.В.	Отчет о технической готовности объекта спорта (100%)	
1.4.4	Контрольная точка "Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Креславский И.В.	Отчет об окончании монтажа технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	
1.4.5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Креславский И.В.	Отчет о направлении в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.6	Контрольная точка "Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Креславский И.В.	Отчет о введении в эксплуатацию технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	
1.4.7	Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Креславский И.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	
1.4.8	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Креславский И.В.	Отчет о получении положительного заключения государственной экспертизы по объектам: - региональный центр по хоккею крытый каток с искусственным льдом по адресу: ул. Фаворского, участок 1 (западнее пересечения с Гжатской ул.); - физкультурно-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует			оздоровительный центр здание центра спортивной подготовки по баскетболу по адресу: Загребский бульвар, участок 1 (северо-западнее дома 89, литера А по Бухарестской ул.)	
1.4.9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Креславский И.В.	Отчет о получении положительного заключения государственной экспертизы на крытый каток с искусственным льдом по адресу: Средний пр. В.О., д.87, корп. 2, лит. А	Информационная система отсутствует
1.4.10	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	15.01.2022	02	05	Креславский И.В.	Отчет о получении разрешения на строительство (реконструкцию) крытого катка с искусственным льдом по адресу: Средний пр. В.О., д.87, корп. 2, лит. А	Информационная система отсутствует
1.4.11	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	15.01.2022	02	06	Креславский И.В.	Отчет о получении разрешения на строительство (реконструкцию) по объектам: - региональный центр по хоккею крытый каток с искусственным льдом по адресу: ул. Фаворского, участок 1 (западнее пересечения с Гжатской ул.); - физкультурно-оздоровительный центр здание центра спортивной	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							подготовки по баскетболу по адресу: Загребский бульвар, участок 1 (северо-западнее дома 89, литера А по Бухарестской ул.)	
1.4.12	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	15.12.2022	03	07	Креславский И.В.	Отчет об окончании монтажа технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	Информационная система отсутствует
1.4.13	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Креславский И.В.	Отчет о завершении строительно-монтажных работ на объектах: - региональный центр по хоккею крытый каток с искусственным льдом по адресу: ул. Фаворского, участок 1 (западнее пересечения с Гжатской ул.); - физкультурно-оздоровительный центр здание центра спортивной подготовки по баскетболу по адресу: Загребский бульвар, участок 1 (северо-западнее дома 89, литера А по Бухарестской ул.)	Информационная система отсутствует
1.4.14	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	25.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Креславский И.В.	Отчет о приобретении технологического оборудования, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.4.15	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Креславский И.В.	Отчет о введении в эксплуатацию технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	Информационная система отсутствует
1.4.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	25.12.2022	07	09	Креславский И.В.	Отчет о технической готовности (100%) по объектам: - региональный центр по хоккею крытый каток с искусственным льдом по адресу: ул. Фаворского, участок 1 (западнее пересечения с Гжатской ул.); - физкультурно-оздоровительный центр здание центра спортивной подготовки по баскетболу по адресу: Загребский бульвар, участок 1 (северо-западнее дома 89, литера А по Бухарестской ул.)	Информационная система отсутствует
1.4.17	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	25.12.2022	08	10	Креславский И.В.	Отчет о получении заключения государственного строительного надзора по объектам: - региональный центр по хоккею крытый каток с искусственным льдом по адресу: ул. Фаворского,	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							участок 1 (западнее пересечения с Гжатской ул.); - физкультурно-оздоровительный центр здание центра спортивной подготовки по баскетболу по адресу: Загребский бульвар, участок 1 (северо-западнее дома 89, литера А по Бухарестской ул.)	
1.4.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Креславский И.В.	Отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию: - региональный центр по хоккею крытый каток с искусственным льдом по адресу: ул. Фаворского, участок 1 (западнее пересечения с Гжатской ул.); - физкультурно-оздоровительный центр здание центра спортивной подготовки по баскетболу по адресу: Загребский бульвар, участок 1 (северо-западнее дома 89, литера А по Бухарестской ул.)	Информационная система отсутствует
1.4.19	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	15.12.2023	05	07	Креславский И.В.	Отчет об установке оборудования "монтируемого" в крытом катке с искусственным льдом по адресу: Средний пр. В.О., д.87, корп. 2, лит. А	Информационная система отсутствует
1.4.20	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Креславский И.В.	Отчет об окончании строительно-монтажных работ по крытому катку с искусственным льдом по адресу: Средний пр. В.О., д. 87, корп. 2, лит. А	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.4.21	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	25.12.2023	03	06	Креславский И.В.	Отчет о приобретении "монтируемого" оборудования в соответствии со сметной документацией для крытого катка с искусственным льдом по адресу: Средний пр. В.О., д.87, корп. 2, лит. А	Информационная система отсутствует
1.4.22	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Креславский И.В.	Отчет о введении в эксплуатацию "монтируемого" оборудования в крытом катке с искусственным льдом по адресу: Средний пр. В.О., д. 87, корп. 2, лит. А	Информационная система отсутствует
1.4.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	25.12.2023	07	09	Креславский И.В.	Отчет о технической готовности (100%) крытого катка с искусственным льдом по адресу: Средний пр. В.О., д.87, корп. 2, лит. А	Информационная система отсутствует
1.4.24	Контрольная точка "Заключение"	-	25.12.2023	08	10	Креславский	Прочий тип документа заключение	Информацио

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	органа государственного строительного надзора получено"					И.В.	органа государственного строительного надзора по крытому катку с искусственным льдом по адресу: Средний пр. В.О., д. 87, корп. 2, лит. А	нная система отсутствует
1.4.25	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Креславский И.В.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: Средний пр. В.О., д.87, корп. 2, лит. А	Информационная система отсутствует
1.4.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.4.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных"	-	25.12.2023	12	14	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	заказчиками по результатам закупок"							
1.4.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2023	13	15	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.4.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует
1.5	Результат "Проведены мероприятия по физическому воспитанию населения Санкт-Петербурга, в том числе физкультурные мероприятия и спортивные соревнования районного уровня"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Администрациями районов Санкт-Петербурга организованы и проведены мероприятия по физическому воспитанию населения Санкт-Петербурга, в том числе физкультурные мероприятия и спортивные соревнования районного уровня.	Информационная система отсутствует
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	15.01.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Антюх Н.Н.	Распоряжение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Отчет	
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Распоряжение	
1.5.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет	
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Распоряжение Утвержден календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.5.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Разработаны положения и регламенты о проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шантырь А.И.	Отчет Об оказании услуг (выполнении работ)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.5.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Распоряжение Утвержден календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.5.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Разработаны положения и регламенты о проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шантырь А.И.	Отчет Об оказании услуг (выполнении работ)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.5.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Распоряжение Утвержден календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.5.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Разработаны положения и регламенты о проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.5.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Шантырь А.И.	Отчет Об оказании услуг (выполнении работ)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.5.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Распоряжение Утвержден календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.5.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет Разработаны положения и регламенты физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шантырь А.И.	Отчет Об оказании услуг (выполнении работ)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.6	Результат "На базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга созданы спортивные клубы"	24.12.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Администрациями районов Санкт-Петербурга созданы школьные спортивные клубы (далее – ШСК) на базе подведомственных общеобразовательных учреждений. Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Комитета по образованию по организации деятельности ШСК.	Информационная система отсутствует
1.6.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.2	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Приказ	
1.6.3	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Отчет	
1.7	Результат "Отремонтированы и оснащены оборудованием внутридворовые спортивные площадки"	24.12.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Администрациями районов Санкт-Петербурга осуществляются работы по ремонту и оснащению оборудованием внутридворовых спортивных площадок, находящихся на балансе государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности.	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Антюх Н.Н.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.7.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.08.2019	01	03	Антюх Н.Н.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	02	04	Антюх Н.Н.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.7.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Антюх Н.Н.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
1.7.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.7.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.08.2020	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.7.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.7.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					ьными точками отсутствует			
1.7.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.7.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.08.2021	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.7.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2021	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.7.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	25.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результ	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту"				атами и контрольными точками отсутствует		контрактам	
1.7.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.7.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.08.2022	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.7.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.7.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	25.12.2022	03	Взаимосвязь с	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ,	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	отсутствует
1.7.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.7.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.08.2023	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.7.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует
1.7.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.7.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.08.2024	01	03	Шантырь А.И.	Отчет об контрактах внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.7.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	15.12.2024	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг"							
1.7.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует
1.8	Результат "Проведены мероприятия по внедрению и пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)"	24.12.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Закупка спортивного инвентаря и оборудования и/или подготовка информационных материалов по пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и/или обучение специалистов по направлению в зависимости от потребностей Комитета по физической культуре и спорту в текущем периоде.	Информационная система отсутствует
1.8.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Антюх Н.Н.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.8.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2019	01	03	Антюх Н.Н.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.8.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	02	04	Антюх Н.Н.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.8.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует
1.8.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
1.8.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2020	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.8.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.8.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует
1.8.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результ	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует				
1.8.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2021	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о внесении контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупки	Информационная система отсутствует
1.8.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2021	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.8.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному(муниципальному) контракту	Информационная система отсутствует
1.8.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров,	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует			выполнение работ, оказание услуг	отсутствует
1.8.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2022	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.8.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.8.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.8.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2023	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.8.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.8.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.8.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.8.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2024	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.8.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.8.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
1.9	Результат "Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта"	24.12.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту, администрациям районов Санкт-Петербурга, а также сотрудников государственных автономных учреждений	Информационная система отсутствует
1.9.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Антюх Н.Н.	Отчет о включении в план закупок закупки на оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.9.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2019	01	03	Антюх Н.Н.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.9.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	02	04	Антюх Н.Н.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.9.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антюх Н.Н.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует
1.9.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Антюх Н.Н.	Отчет о включении в план закупок закупки на оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.9.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам"	-	01.05.2020	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	закупок"							
1.9.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.9.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует
1.9.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.9.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр"	-	01.05.2021	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"							
1.9.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2021	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.9.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует
1.9.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на оказание услуг	Информационная система отсутствует
1.9.14	Контрольная точка "Сведения о	-	01.05.2022	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах, внесенных в	Информацио

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	ная система отсутствует
1.9.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.9.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует
1.9.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на оказание услуг	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.9.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2023	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.9.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	02	04	Шантырь А.И.	Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.9.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует
1.9.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шантырь А.И.	Отчет о включении в план закупок закупки на оказание услуг	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.9.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2024	01	03	Шантырь А.И.	Отчет о контрактах, внесенных в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок	Информационная система отсутствует
1.9.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	02	04	Шантырь А.И.	Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Информационная система отсутствует
1.9.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шантырь А.И.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Информационная система отсутствует