

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Санкт-Петербурга

Г.С. Полтавченко
«__» _____ 2016 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по выполнению Поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 02.01.2016 № Пр-12

№ п/п	Наименование Поручения	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Ответственные
1	Обеспечить сбалансированность целевых показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» с показателями соответствующих региональных и муниципальных программ	1.1 Анализ сбалансированности целевых показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» с государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы	до 11 апреля 2016 г.	КФКиС
		1.2 Подготовка и согласование в установленном порядке изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» (далее – государственная Программа)	до 1 июня 2016 г.	КФКиС

2	Принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в субъектах Российской Федерации, имеющих этот показатель ниже среднего по стране	2.1 Обеспечение исполнения мероприятий государственной Программы с показателем эффективности исполнения мероприятий не ниже 98%	2016-2020 годы	КФКиС КС АР
3	Обеспечить проведение инвентаризации объектов спортивной инфраструктуры, включая соответствующую инфраструктуру образовательных учреждений, и осуществление мероприятий по приведению ее в нормативное состояние	3.1 Разработка документации и методических рекомендаций по проведению инвентаризации объектов спортивной инфраструктуры, включая инфраструктуру образовательных учреждений	до 14 апреля 2016 г.	КФКиС
		3.2 Совещание с представителями исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам проведения инвентаризации объектов спортивной инфраструктуры, включая инфраструктуру образовательных учреждений	20 апреля 2016 г.	КФКиС КНВШ КО АР
		3.3 Проведение процедуры инвентаризации объектов спортивной инфраструктуры, включая инфраструктуру образовательных учреждений (за исключением объектов, находящихся в федеральной собственности)	1 мая- 28 октября 2016 г.	КФКиС КНВШ КО АР
		3.4 Обработка и подготовка сводного отчета об итогах проведения инвентаризации объектов спортивной инфраструктуры Санкт-Петербурга, включая инфраструктуру образовательных учреждений, и направление итоговой информации в Министерство спорта Российской Федерации	до 10 ноября 2016 г.	КФКиС

		3.5 Разработка и утверждение в установленном порядке межведомственного плана по приведению объектов спортивной инфраструктуры, включая инфраструктуру образовательных учреждений, в нормативное состояние и направление информации в Министерство спорта Российской Федерации.	до 9 декабря 2016 г.	КФКиС КНВШ КО АР
4	проработайте вопросы дополнительной мотивации граждан на систематические занятия физической культурой и спортом с целью обеспечения оптимальной загрузки спортивной инфраструктуры	4.1 Проведение расширенного совещания руководителей социально-значимых спортивных объектов с руководителями средств массовой информации Санкт-Петербурга по вопросам информированности жителей о возможности посещения данных спортивных объектов различными целевыми аудиториями.	17 мая 2016 г.	КФКиС КПиВСМИ

Сокращения:

АР – Администрации районов Санкт-Петербурга

КНВШ – Комитет по науке и высшей школе

КО – Комитет по образованию

КПиВСМИ – Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

КС – Комитет по строительству

КФКиС – Комитет по физической культуре и спорту

Согласовано:

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга



В.В.Кириллов

Член Правительства Санкт-Петербурга –
председатель Комитета по физической культуре и спорту



Ю.В.Авдеев